

Vergunningenlijst Schiphol

Laatste wijziging: 11-01-2022

Vergunningen-procedure	Doorlooptijd	Wanneer benodigd	Voorbeelden /toelichtingen
HSE Vergunningen			
Omgevingsvergunning: <ul style="list-style-type: none"> Milieu 	40 werkdagen	Wanneer er assets gerealiseerd worden die invloed hebben op het milieu (bijv. emissies naar lucht, geluid, water of bodem)	Voorbeeld: plaatsen van een noodstroomaggregaat (NSA), airco of een warmtepomp
Omgevingsvergunning: <ul style="list-style-type: none"> Bouwen Slopen Asbest Inrit Aanleg Gebruik 	40 werkdagen	Wanneer er een of meerdere van de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd worden: <ul style="list-style-type: none"> Bouwen/verbouwen/renoveren (> 15m²) (bouwen) Bevestiging alarm/reclamebord/lichtbak aan een bedrijfspand (bouwen) Slopen (>10m³ afval) (slopen) Verwijderen van asbest (asbest) Maken van een inrit/uitrit (inrit) Aanleggen van (Water)weg, parkeerplaats etc. (aanleg) Werken aan of realiseren van een verblijf waar nachtverblijf wordt geboden aan >10 mensen (gebruik) Gebruik maken/opslag van gevaarlijke stoffen (gebruik) 	-
Evenementen-vergunning	60 werkdagen	Wanneer er een evenement gehouden wordt	Toelichting: een activiteit met een bijzonder (tijdelijk) karakter waarbij een groep genodigde aanwezig is
Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken vergunning	40 werkdagen	Wanneer er werken binnen 50 meter van snelwegen A4, A5 of A9 plaatsvinden.	-
Omgevingsveiligheid	60-150 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd waardoor er fysieke risico's voor werknemers en/of andere personen zijn	Voorbeeld: veranderingen aan locaties voor het opslaan van (brand)gevaarlijke stoffen, werkzaamheden aan gasleidingen, aanpassingen aan kerosine hydranten, etc

Vergunningen-procedure	Doorlooptijd	Wanneer benodigd	Voorbeelden /toelichtingen
HSE Vergunningen			
Watervergunningen: <ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning (o.b.v. Waterwet e.o. o.b.v. Keur) • Melding Waterwet (o.b.v. keur) • BARIM melding (lozing op HWA/VWA, bemaling, grondwater) • Watervergunning (WKO installaties) Melding baggerwerk	20-130 werkdagen	Wanneer een van de volgende werkzaamheden uitgevoerd wordt: <ul style="list-style-type: none"> - Werkzaamheden in de nabijheid van of aan een watergang - Uitbreiden of verwijderen van een verharding - Werkzaamheden in de ondergrond - Onttrekkingen (o.a. bemalingen) en/of lozingen (van bemalingen dan wel neerslag) - Dieper graven in de bodem >1,5 meter 	Toelichting: in de nabijheid van een watergang betekent dat er in een de beschermingszone van een watergang gewerkt wordt. Dit is een door de Keur gedefinieerde afstand in een aantal meters Voorbeeld: bemalen, aanleggen/dempen/versmallen watergangen, hekwerken in de nabijheid van watergang plaatsen, openbrekingen, lozingen, boringen ontgravingen, onttrekkingen
Verifiëren bestemmingsplan	40-130 werkdagen	Controle of de ontwikkelingen binnen het huidige bestemmingsplan passen	Toelichting: bestemmingsplan verschilt per locatie (ruimtelijkeplannen.nl). Met name checken bij werkzaamheden die groot zijn en niet standaard.
Wet Natuurbescherming (flora- en fauna & stikstof)	Flora- en fauna: 130 werkdagen Stikstof: 10-20 werkdagen	Wanneer er gesloopt of grond verzet wordt (flora- en fauna) Wanneer er emissies (uitlaatgassen van verbrandingsmotoren) plaats vinden tijdens de werkzaamheden en in de eindsituatie (stikstof).	Toelichting flora- & fauna: bij slopen of verzetten van grond kan er impact zijn op beschermde dier- of plantensoorten Voorbeeld stikstof: verplaatsing van materialen met grote trucks of vrachtwagens (excl. personenvervoer)
Melding Kernenergiewet	30 werkdagen	Wanneer röntgenapparatuur wordt geplaatst of aangepast	Voorbeeld: security scanners (CT)

Vergunningen-procedure	Doorlooptijd	Wanneer benodigd	Voorbeelden /toelichtingen
Bodem gerelateerde vergunningen			
Ontheffing graafverbod (OGV)	10 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden op, in of met de bodem plaatsvinden	-
Tracébeheer	10 werkdagen	Wanneer tracés (kabels/leidingen/mantelbuizen etc.) in de grond gelegd worden (diepte > 30 cm)	Toelichting: kan ook gaan om werkzaamheden boven bestaande tracés
Bodemadvies (bodemkwaliteit en conventionele explosieven/ontploffbare oorlogsresten): <ul style="list-style-type: none"> • Bodemkundige verklaring (BKV) • Saneringsbeschikking Wbb • NRB-inventarisatie • Melding ontgroning • Ontgrondingsvergunning • Melding aanvoer grond/zand BSB • Melding afvoer van grond • Interne melding BSB (niet zijnde grond) • Explosieven onderzoek (CE) 	10-180 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden op, in, of met de bodem plaatsvinden	Voorbeeld: het leggen van een kabel of leiding, het plaatsen van een brandstoftank op of in de bodem, het graven van een nieuwe watergang
Tijdelijke/permanente obstakels in het luchtruim			
Adviesaanvraag voor Permanente Obstakels binnen en buiten luchthavengebied (APOL)	30-180 werkdagen	Wanneer er sprake is van nieuwbouw/sloop van permanente obstakels (objecten > 3 maanden)	Voorbeeld: realisatie van een tussenstation op Airside, realisatie van een nieuw kantoorgebouw
OVA Kranen (tijdelijke obstakels)	25 werkdagen	Wanneer er werktuigen of andere obstakels geplaatst of gebruikt worden die NIET in de schaduw van een bestaande constructie staan	Voorbeeld: plaatsen van een kraan, het gebruik van een kiepwagen waarbij de kiepbak boven bestaande gebouwen uitkomt Toelichting: een object staat in de schaduw van een bestaande constructie als deze binnen een hoek van 45 graden vanaf de dakrand blijft

Vergunningen-procedure	Doorlooptijd	Wanneer benodigd	Voorbeelden /toelichtingen
Vergunningen van Bedrijfsvoering			
Schakelaanvraag Bedrijfsvoering Laagspanning (LS)	25 werkdagen	Wanneer er schakelingen aan het laagspanningsnet plaatsvinden	Toelichting: ook benodigd indien er geschakeld wordt vanwege werkzaamheden aan gas-/waternet
Schakelaanvraag Bedrijfsvoering Hoogspanning (HS)	25 werkdagen	Wanneer er schakelingen aan het hoogspanningsnet plaatsvinden	Toelichting: ook benodigd indien er geschakeld wordt vanwege werkzaamheden aan gas-/waternet
Schakelaanvraag Bedrijfsvoering constante stroom hoogspanningsinstallatie (CSHI)	25 werkdagen	Wanneer er schakelingen aan het constante stroom hoogspanningsinstallatie plaatsvinden	Toelichting: ook benodigd indien er geschakeld wordt vanwege werkzaamheden aan gas-/waternet
Hot Work Permit (HWP)	5 werkdagen	Wanneer er brandgevaarlijke werkzaamheden, stof veroorzakende werkzaamheden of werkzaamheden aan brandmeldinstallaties uitgevoerd worden of brandmeldinstallaties uitgeschakeld dienen te worden	-
Buitenwerkingstelling Sprinkler (BSS)	5 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden aan de sprinklerinstallaties uitgevoerd worden of deze uitgeschakeld dienen te worden	-
Aanvraag werkzaamheden ontruimingsinstallatie (AORI)	5 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden aan de ontruimingsinstallaties plaatsvinden of deze uitgeschakeld dienen te worden	-
Droge- natte blusleiding (DNBL)	5 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden aan de droge- of natte blusleidingen uitgevoerd worden of er impact is op de droge- of natteblusleidingen	-
Vergunningen van Infra			
Aanvraag en opzeggen nutsaansluitingen (Schiphol)	10 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd worden waarvoor Schiphol een nieuwe aansluiting moet plaatsen of een bestaande aansluiting moet wijzigen/verwijderen	Toelichting: dit zijn aansluitingen die benodigd zijn vanuit Schiphol omdat er niet voldoende elektriciteit, drink & bluswater of andere utilities voorhanden zijn

Vergunningen-procedure	Doorlooptijd	Wanneer benodigd	Voorbeelden /toelichtingen
Operationele vergunningsaanvragen			
OVA Airside	65 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden op Airside plaatsvinden of werkzaamheden de operatie op Airside beïnvloeden	Toelichting: gebieden zijn inclusief de buitengevel van gebouwen
OVA Landside	20 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden op Landside plaatsvinden of werkzaamheden de operatie op Landside beïnvloeden	Toelichting: gebieden zijn inclusief de buitengevel van gebouwen
OVA Terminal	20 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden in de terminal plaatsvinden of werkzaamheden de operatie in de terminal beïnvloeden	Toelichting: gebieden zijn inclusief de buitengevel van gebouwen
OVA Bagage	20 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden in het bagagegebied plaatsvinden of werkzaamheden de operatie in het bagagegebied beïnvloeden	Toelichting: gebieden zijn inclusief de buitengevel van gebouwen
OVA Terminal (Schakelen)	20 werkdagen	Wanneer schakelwerkzaamheden LS of HS operationele impact hebben in de terminal	Toelichting: gebieden zijn inclusief de buitengevel van gebouwen
Technische vergunningsaanvragen			
TVA Techniek (algemeen)	15 werkdagen	Wanneer er een fysieke wijziging is aan één of meerdere assets van de Terminal	Voorbeeld: het plaatsen van een nieuwe balie in de terminal, het vervangen van een installatie in de terminal, het vervangen van een lift in de terminal, het aanpassen van een rolband in de bagagekelder
TVA Evenementen (promo)	15 werkdagen	Wanneer er plaatsing of aansluiting van assets benodigd is vanwege evenementen/promoties	-
TVA Kabeltracé	15 werkdagen	Wanneer er een fysieke wijziging is aan data- of telecomkabels	-
TVA Bagagesystemen	20 werkdagen	Wanneer er een fysieke wijziging is aan bagagesystemen	-
Overige vergunningen			
Ether control	10 werkdagen	Wanneer radiocommunicatie systemen gebouwd worden, er draadloos wordt gecommuniceerd (anders dan mobiel) en/of permanente apparatuur wordt geplaatst die EMC velden genereert	-
Spoorwegwet-vergunning	20-50 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden binnen 30 meter van de spoorwegtunnel plaatsvinden	Toelichting: gaat om de spoorwegen van ProRail

Vergunningen-procedure	Doorlooptijd	Wanneer benodigd	Voorbeelden /toelichtingen
Foto- en film permits	10 werkdagen	Wanneer Foto/filmmateriaal gemaakt wordt op Schiphol die gebruikt wordt t.a.v. commerciële doeleinden of interne/externe publicatie	
Toestemming grondeigenaar landzijdig	10 werkdagen	Wanneer werkzaamheden op Landside plaatsvinden	-
Openstellings-vergunning	10 werkdagen	Wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden op of aan de tunnelgebieden of impact hebben op de besturingssystemen van de tunnelgebieden	-
EASA – MoC (management of change)	10 werkdagen	Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden die effect hebben op: publicaties/externe documentatie (zoals Aerodrome Manuel, AIP-NL, Werkinstructies, interne of externe procedures (routines) of Handboeken Aviation) of elementen van het EASA veiligheidscertificaat (Certification Basis, Terms of certificate)	-
Parkeervergunning	3 werkdagen	Wanneer er voertuigen geparkeerd moeten worden op de dienstenbaan, het koeriersplein, overige wegen gemeente, Plaza of het WTC	-
V&G plan	20 werkdagen	Wanneer de werkzaamheden langer dan 500 mandagen duren of bijzondere risico's met zich mee brengen	Voorbeeld: Hijswerkzaamheden waarbij risico op beknelling aanwezig is
Tapvergunning	3 werkdagen	Wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden waarvoor water van een brandkraan (brand hydrant) benodigd is	-